

Réunion Maison paroissiale n°8 le mardi 10/10/2023

Présents : Jean-Yves, François, Michel, Aymeric, Patricia, Emmanuel, Guillian

- Temps de prière proposé par Aymeric
- Rappel du projet et des différentes étapes pour Aymeric
- Révision sur les documents à mettre sur le site internet (diffusion par Aymeric)
- Analyse sur les devis reçus : 2 entreprises de bâtiment dont une nous a donné un estimatif global des travaux et 2 constructeurs.
- Plan / budget :
 - Validation des surfaces et des grandes lignes
 - Agrandir la cuisine
 - Conserver le logement (pourra être une « OPTION » supprimée en fonction de la validation du budget global)
 - Estimatif d'une enveloppe globale de 500 000 € TTC
 - Démolition presbytère : 20 000 €
 - Démolition granges : 15 000 €
 - Rénovation de la salle paroissiale : 35 000 €
 - Construction de la nouvelle salle paroissiale (compris maîtrise d'œuvre) : 430 000 €
 - Choix du suivi des travaux et des entreprises (artisans en lots séparés, entreprise générale ou contrat avec un constructeur) : à voir avec CEP et EAP
 - Projet de bénévolat sur la rénovation de l'ancienne maison paroissiale, hors travaux électriques par un professionnel.
- Prochaines étapes :
 - 2 réunions CEP/EAP à prévoir :
 - 1) Discussions larges, identifier les besoins de chacun
 - 2) Réunion décisionnaire